



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 4 decembrie 2024

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **3.854.224.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Eveniment important de raportat:

- **Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor conform Contractului de achiziție nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect "Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții: Dezvoltarea CTE lernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze", încheiat cu Duro Felguera S.A.**

S.N.G.N. Romgaz S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la faptul că durata de execuție a lucrărilor care fac obiectul Contractului de achiziție nr. 40928/03.04.2023 se prelungește, cu respectarea prevederilor contractuale, cu 6 luni.

Astfel, noul termen pentru punerea în funcțiune a Centralei termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze este **2 iunie 2025**. Antreprenorul va finaliza toate lucrările până la expirarea duratei de execuție a acestora, inclusiv:

- a) trecerea testelor la terminarea lucrărilor;
- b) terminarea tuturor lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract, astfel încât lucrările să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse recepției la terminarea lucrărilor;
- c) îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale referitoare la recepția la punerea în funcțiune, în vederea aprobării acesteia.

Totodată, facem precizarea că data finalizării investiției, conform Programului Național de Investiții (PNI), a fost prelungită prin HG nr.1489/2024 până la **30 iunie 2025**.

Încheierea Contractului nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect "Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții: Dezvoltarea CTE lernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze" cu Duro Felguera S.A. a făcut obiectul raportului curent transmis către piața de capital în data de 5 aprilie 2023 - Cod IRIS: A9278 (Bursa de Valori București) și RNS Number: 5222V (Bursa de Valori Londra).

**Director General,
Răzvan POPESCU**

romgaz.ro

**Societatea Națională
de Gaze Naturale
Romgaz S.A.**

T: 004-0374 – 401020
F: 004-0269-846901
E: secretariat@romgaz.ro

551130, Mediaș
Piața C.I. Motaș, nr.4
Jud. Sibiu – România

Capital social: 3.854.224.000 lei
CIF: RO 14056826
Nr.ord.reg.com: J32/392/2001